



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Serrolândia

1

Terça-feira • 2 de Março de 2021 • Ano • Nº 3845

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Serrolândia publica:

- **Aviso de Errata 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 202/2019**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Erratas

AVISO DE ERRATA

Onde se lê:

ESPÉCIE	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 202/2019
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
CONTRATADO	LINHA NOVA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO	Contratação de empresa especializada para pavimentação de logradouros públicos na sede do município de Serrolândia – Bahia.
NATUREZA DO ADITIVO	Fica prorrogado o prazo inicialmente contratado, pelo período de 04 (quatro) meses, contados a partir do dia 19/02/2021, passando o contrato a vigor até o dia 19/06/2021.
DATA DE ASSINATURA	17/02/2021.
CNPJ CREDOR:	07.775.040/0001-54

Leia-se:

ESPÉCIE	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 202/2019
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
CONTRATADO	M. V. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
OBJETO	Contratação de empresa especializada para pavimentação de logradouros públicos na sede do município de Serrolândia – Bahia.
NATUREZA DO ADITIVO	Fica prorrogado o prazo inicialmente contratado, pelo período de 04 (quatro) meses, contados a partir do dia 19/02/2021, passando o contrato a vigor até o dia 19/06/2021.
DATA DE ASSINATURA	17/02/2021.
CNPJ CREDOR:	07.775.040/0001-54