



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Serrolândia

Terça-feira • 22 de Agosto de 2023 • Ano XVI • Nº 5850

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

Erratas ..... 02 a 02



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Gildo Mota Bispo / Secretário - Governo / Editor - Prefeito  
Serrolândia - BA centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZG1QUQ2N0E1QZYWRKMXQT

## **Erratas**

### **AVISO DE ERRATA**

#### **ADITIVOS CELEBRADO EM AGOSTO DE 2023**

##### **ONDE SE LÊ**

<b>ESPÉCIE</b>	<b>3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 307/2022</b>
<b>CONTRATANTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA
<b>CONTRATADO</b>	<b>CONSTRUARTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</b>
<b>OBJETO</b>	Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Eunice Maria B dos Reis no município de Serrolândia, celebrado em 06/12/2022
<b>NATUREZA DO ADITIVO</b>	É objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo contratual, ficando prorrogado o prazo inicialmente contratado, contados a partir do dia 06 de agosto de 2023, passando o contrato a vigor até o dia 06 de outubro de 2023.
<b>DATA DE ASSINATURA</b>	04/08/2023
<b>CPF CREDOR:</b> 41.110.409/0001-48	

##### **LEIA –SE**

<b>ESPÉCIE</b>	<b>4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 307/2022</b>
<b>CONTRATANTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA
<b>CONTRATADO</b>	<b>CONSTRUARTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</b>
<b>OBJETO</b>	Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação da Escola Eunice Maria B dos Reis no município de Serrolândia, celebrado em 06/12/2022
<b>NATUREZA DO ADITIVO</b>	É objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo contratual, ficando prorrogado o prazo inicialmente contratado, contados a partir do dia 06 de agosto de 2023, passando o contrato a vigor até o dia 06 de outubro de 2023.
<b>DATA DE ASSINATURA</b>	04/08/2023
<b>CPF CREDOR:</b> 41.110.409/0001-48	