



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Serrolândia

Segunda-feira • 6 de Junho de 2022 • Ano XV • Nº 4795

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Erratas 02 a 02



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Gildo Mota Bispo / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Serrolândia - BA centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NZZBNUU3MKZGNUMJGQ0VBRD

Erratas

AVISO DE ERRATA

ONDE SE LÊ:

ESPÉCIE	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 188/2021
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA
CONTRATADO	LM PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
OBJETO	Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação das Escolas Municipais dos Povoados de Saracura, Algodão e Várzea Bonita, no interior do município de Serrolândia, celebrado em 17/09/2021.
NATUREZA DO ADITIVO	§1º – Ficam alterados os quantitativos nos produtos inicialmente contratados, na forma do anexo I deste Aditivo. §2º – Após o primeiro termo aditivo o valor global do contrato em R\$ 604.803,89 (Seiscentos, quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos). Em virtude do presente termo aditivo, fica suprimido do valor global o montante de R\$ 36.189,76 (Trinta e seis mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), passando o valor global consolidado a ser R\$ 640.993,65 (Seiscentos e quarenta mil, novecentos e noventa e três reais, sessenta e cinco centavos), representando o percentual aproximado de 5,98% maior do que o valor global originalmente contratado, tudo em conformidade com o Anexo deste Aditivo.
DATA DE ASSINATURA	23/05/2022
CPF CREDOR: 39.398.515/0001-27	

LEIA SE:

ESPÉCIE	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 188/2021
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SERROLÂNDIA
CONTRATADO	LM PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
OBJETO	Contratação de empresa especializada para Reforma e Ampliação das Escolas Municipais dos Povoados de Saracura, Algodão e Várzea Bonita, no interior do município de Serrolândia
NATUREZA DO ADITIVO	Ficam alterados os quantitativos nos produtos inicialmente contratados, na forma do anexo I deste Aditivo. §2º – Após o primeiro termo aditivo o valor global do contrato em R\$ 743.844,95 (Setecentos, quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos). Em virtude do presente termo aditivo, fica suprimido do valor global o montante de R\$ 36.189,76 (Trinta e seis mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), passando o valor global consolidado a ser R\$ 780.034,71 (Setecentos e oitenta mil, trinta e quatro reais, setenta e um centavos), representando o percentual aproximado de 4,87% maior do que o valor global originalmente contratado, tudo em conformidade com os Anexos deste Aditivo
DATA DE ASSINATURA	23/05/2022
CPF CREDOR: 39.398.515/0001-27	