



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Serrolândia

Segunda-feira • 19 de Junho de 2023 • Ano XVI • Nº 5685

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

Erratas ..... 02 a 02



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Gildo Mota Bispo / Secretário - Governo / Editor - Prefeito  
Serrolândia - BA centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0JFQJCYNDU0REQ5OTQ5OT

## Erratas

### ADITIVOS CELEBRADO EM JUNHO DE 2023

#### ONDE SE LÊ

<b>ESPÉCIE</b>	5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 187/2022
<b>CONTRATANTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA <b>FUNDO</b> <b>MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA</b>
<b>CONTRATADO</b>	<b>JSM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA</b>
<b>OBJETO</b>	Contratação de empresa especializada para construção de 1 Unidade Básica de Saúde, para 1 Equipe de Saúde da Família e 1 Equipe de Saúde Bucal, a ser construída no Povoado do Maracujá
<b>NATUREZA DO ADITIVO</b>	<p>§1º – Ficam alterados os quantitativos nos produtos inicialmente contratados, na forma do anexo único deste Aditivo.</p> <p>§2º – O valor global atualizado do contrato em R\$ 656.959,69 (Seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos). Em virtude do presente termo aditivo, fica acrescido ao valor global o montante de R\$ 84.704,77 (Oitenta e quatro mil, setecentos e quatro reais e setenta e sete centavos), passando o valor global consolidado a ser R\$ 741.664,54 (Setecentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), assim totalizando sobre o valor inicial do contrato o percentual aproximado de 12,89%, tudo em conformidade com o Anexo deste Aditivo.</p>
<b>DATA DE ASSINATURA</b>	10/06/2023
<b>CPF CREDOR:</b> 37.801.157/0001-26	

#### LEIA-SE

<b>ESPÉCIE</b>	5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 187/2022
<b>CONTRATANTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA <b>FUNDO</b> <b>MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERROLÂNDIA</b>
<b>CONTRATADO</b>	<b>JSM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA</b>
<b>OBJETO</b>	Contratação de empresa especializada para construção de 1 Unidade Básica de Saúde, para 1 Equipe de Saúde da Família e 1 Equipe de Saúde Bucal, a ser construída no Povoado do Maracujá
<b>NATUREZA DO ADITIVO</b>	<p>§1º – Ficam alterados os quantitativos nos produtos inicialmente contratados, na forma do anexo único deste Aditivo.</p> <p>§2º – O valor global atualizado do contrato em R\$ 656.959,69 (Seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos). Em virtude do presente termo aditivo, fica acrescido ao valor global o montante de R\$ 84.704,77 (Oitenta e quatro mil, setecentos e quatro reais e setenta e sete centavos), passando o valor global consolidado a ser R\$ 741.664,54 (Setecentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), assim totalizando sobre o valor inicial do contrato o percentual aproximado de 12,89%, tudo em conformidade com o Anexo deste Aditivo.</p>
<b>DATA DE ASSINATURA</b>	06/06/2023
<b>CPF CREDOR:</b> 37.801.157/0001-26	